
 

Цель:  

обеспечить комплекс условий для введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ. 

Задачи: 

1. Организовать методическое и информационное сопровождение введение  ФГОС 

ДО.  

2. Обеспечить планирование расходов и средств на подготовку введения ФГОС ДО 

3. Привести материально-техническую базу и развивающую предметно-

пространственную среду ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

Ожидаемые результаты: 

1. Нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

2. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС  

ДО в ДОО  

3. Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС ДО  в ДОО 

4. Определен объем  расходование денежных средств, направленных    на подготовку 

и введение  ФГОС ДО 

5. Материально-техническое обеспечение МБДОУ соответствует  ФГОС ДО с учетом 

нормативного финансирования 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответствен

ные 

Результат / 

контрольные 

показатели 

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 

реализации  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

1.1. 

Разработка и утверждение  

приказа «Об утверждении плана-

графика мероприятий по 

внедрению в деятельность 

МБДОУ федерального 

государственного образователь- 

ного стандарта дошкольного 

образования» 

До 

01.09.2017 

Заведующий  

МБДОУ 

План-график введения 

ФГОС ДО 

1.2. 

Изучение нормативно - правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ в 

соответствии с ФГОС  ДО  

По  мере 

поступления 

документов 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Знание нормативно-

правовых документов в 

условиях  введения 

ФГОС ДО 

1.3. 

Создание банка  нормативно-

правовых документов различного 

уровня 

 

По  мере 

поступления 

документов  

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

Пополнение банка 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

нормативно-правовых 

документов 



1.4 

Внесение изменений и 

дополнений в  локальные акты 

регламентирующие деятельность 

МБДОУ, согласно требованиям 

ФГОС ДО 

В течении 

действия 

плана 

Заведующий  

МБДОУ 

Разработаны и внесены 

изменения в локальные 

акты 

 

1.5. 

Мониторинг образовательных 

потребностей родителей 

(законных представителей), дети 

которых посещают МБДОУ, в 

условиях введения ФГОС ДО  

Декабрь 

2017 

Январь 2018 

Заведующий  

МБДОУ 

Проведение  анализа 

образовательных 

потребностей 

родителей (законных 

представителей) 

1.6. 

Проведение разъяснительной 

работы в соответствии с 

критериями по отдельным 

вопросам введения ФГОС ДО 

среди педагогических работников 

В течении 

периода 

Заведующий  

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Реализация ФГОС  ДО 

в деятельности ДОУ 

1.7. 

Участие в мониторинге оценки 

соответствия условий реализации 

основной  образовательной 

программы дошкольного 

образования (далее по тексту – 

ООП ДО) требованиям ФГОС ДО: 

психолого-педагогических, 

кадровых, материально-

технических, финансовых, а также 

условий развивающей предметно-

пространственной среды  

Сентябрь 

2017 в 

течение 2018  

Заведующий  

МБДОУ, 

рабочая 

группа 

Проведение оценки 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС ДО 

1.8 

Усовершенствование картотеки  

методической литературы, 

пособий и других материалов, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО 

в течение 

2017/2018 

годов,  

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

педагогов 

Создание банка 

методических пособий   

образовательной 

программы ДОО 

1.11 

Ведение сайта МБДОУ в 

соответствии с  требованиями 

законодательства в области 

образования  

В течение 

2017/2018 

года 

Ответственны

й за работу 

сайта 

Соответствие  сайта 

МБДОУ современным 

требованиям 

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО 

2.1 

Контроль за организацией и 

деятельностью рабочей группы 

ДОО по реализации  ФГОС ДО  

 

август, 2017 Заведующий 

МБДОУ 

 

Приказ о создании 

рабочей группы  по 

внедрению ФГОС ДО 

2.2 

Корректировка плана 

воспитательно-образовательной 

работы  с соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО  

август, 2017 

 

Старший 

воспитатель 

Внесены изменения в 

годовой план ДОО 

 

2.3 

Проведение тематических 

педагогических советов, мастер-

классов, семинаров по внедрению 

ФГОС ДО 

Согласно 

годового 

плана 

работы 

Старший 

воспитатель 

Повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

2.4 

Организация участия  

педагогических работников  

МБДОУ  в педагогических 

В течение  

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 



мероприятиях разного уровня  по 

вопросам введения ФГОС ДО  

 педагогов 

 

2.5. 

Выявление профессиональных 

затруднений педагогов в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

(мониторинг) 

 

Май 2016; 

май – 2017; 

май-2018. 

 

 Повышение 

профессиональной 

подготовки педагогов, 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений. 

 

2.6 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки к введению ФГОС  ДО 

В течение  

всего 

периода 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

План консультаций для 

педагогов  МБДОУ  

 

2.7 

Направление педагогических 

работников на курсы повышения 

квалификации 

По плану  Заведующий  Формирование  списков 

для обучения на КПК 

3.  Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

3.1 

 Определение потребностей 

педагогов МБДОУ в повышении 

профессиональной 

компетентности в условиях 

внедрения ФГОС ДО; выявление 

затруднений 

Январь 2017 

- сентябрь 

2018 

Заведующий 

МБДОУ,  

старший 

воспитатель 

Выявлены потребности, 

определен запрос на 

обучение и проведен  

анализ затруднений 

педагогов МБДОУ по 

вопросам внедрения 

ФГОС ДО 

3.2 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации  в 

связи с введением ФГОС ДО  

Февраль- 

2017; 

Сентябрь- 

2017; 

Январь – 

2018; 

Сентябрь – 

2018 

Заведующий 

МБДОУ 

План-график повышения 

квалификации  с  учетом 

изменений по вопросам 

изучения ФГОС 

3.3. 

Реализация плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогов  по 

проблеме «Введение ФГОС ДО 

дошкольного образования».  

В течение  

всего 

периода 

 

Заведующий

МБДОУ,  

старший 

воспитатель 

Обучение педагогов на 

КПК 

 

3.4 

Проведение процедуры аттестации 

для присвоения квалификационых   

категорий педагогическим 

работникам согласно критериям и 

показателям 

В течение 

года по 

плану 

графику 

аттестации 

Заведующий

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Составлен план –график 

аттестации, разработана 

нормативно-правовая 

база процедуры 

аттестации на 

4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО 

4.1 

Разработка и реализация плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

(корректировка плана финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ 

ежеквартально) 

Ежегодно 

 январь-

февраль 

Заведующий  

МБДОУ 

Корректировка плана 

ежеквартально 



4.2 

Формирование  и уточнение 

бюджета МБДОУ с учетом 

нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС  

Январь - 

март 2018 

далее – кор-

ректировка 

плана  

Заведующий

МБДОУ, 

бухгалтер 

Выполнение  ПФХД 

5. Информационное обеспечение  введения ФГОС ДО 

5.1. 

Размещение на сайте МБДОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ДО  

ежемесячно 

 

Ответственн

ый за сайт 

 

Сайт МБДОУ 

 

5.2. 

Информирование  родителей 

(законных представителей) о 

реализации плана мероприятий 

ФГОС  ДО через наглядную 

информацию, сайт, проведение 

родительских собраний  

В течение  

всего 

периода 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

педагоги 

МБДОУ 

 

Информационная 

открытость  

 

5.3. 

Обеспечение публичной 

отчетности о  реализации ФГОС 

ДО 

 

Январь, 

2017; 

Январь, 2018  

Заведующий 

МБДОУ 

 

Публичный отчет , 

Отчет по 

самообследованию 

 

5.4. 

Участие в информационно-

методических совещаниях, 

вебинарах  и др.  мероприятиях 

различных уровней 

В течение 

всего 

периода 

 

Заведующий 

МБДОУ,  

старший 

воспитатель 

Своевременное 

получение информации  

о процессе введения 

ФГОС ДО 

5.5. 

Обеспечение доступа педагогов к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных  

 

В течение 

всего 

периода 

 

Ответственн

ый за сайт, 

Заведующий

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

«ФГОС ДО» на   сайте 

МБДОУ, Положение об 

обеспечении доступа 

педагогов к сети 

интернет 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. 

Анализ материально-технического 

обеспечения на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

До 01.09.18  

Заведующий

МБДОУ, 

зам.зав по 

АХР  

Аналитическая справка 

6.2. 

Обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

(СанПин, правила пожарной 

безопасности и др.)  

Весь период  

Заведующий

МБДОУ, 

зам.зав по 

АХР  

План мероприятий по 

устранению выявленных 

несоответствий 

материально- техническо 

го обеспечения 

требованиям ФГОС ДО  

6.3. 

Обеспечение соответствия 

развивающей предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО  

Весь период  

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

приведена в 

соответствие  

требованиям ФГОС ДО  

 

6.4 

Соответствие учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

требованиям ФГОС ДО 

При 

изменении  

требований 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Аналитическая справка о 

соответствии 

 


